



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.727 del 3° SETTORE del 22/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E SEGNALETICA - SFALCIO CIGLI STRADALI - BIENNIO 2022/2023". CIG 91841307D4. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA "MORANDO FRANCESCO" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Alice Marcolongo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 141/3° del 25.02.2022 è stato approvato il quadro economico generale di spesa per i lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - Anno 2022", redatto dall'Ing. Alice Marcolongo, Istruttore Direttivo Tecnico e dipendente di ruolo del Comune di Legnago, dell'importo complessivo di € 320.000,00, di cui € 207.074,61 per lavori a base d'asta ed € 112.925,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- alla lettera C) del precitato quadro economico sono compresi lavori di "sfalcio dell'erba dei cigli stradali", a base d'asta per la somma di € 39.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 800,00 compresi;
- per lo sfalcio dei cigli stradali è prevista la copertura finanziaria nel bilancio comunale, per la medesima somma, oltre che per il 2022, anche per il 2023;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 290/3° del 12.04.2022 è stata indetta la procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica – sfalcio cigli stradali – biennio 2022/2023", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, convertito con Legge

108/2021, per un importo a base d'asta di € 78.000,00, di cui € 76.400,00 per lavori ed € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e approvati, oltre all'elenco delle ditte da invitare costituito da n. 4 operatori economici, la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;

- con la medesima determinazione è stato inoltre disposto che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 336/3° del 02.05.2022 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica – sfalcio cigli stradali – biennio 2022/2023", alla ditta "MORANDO FRANCESCO" con sede ad Arcole (VR) in via Abazzea n. 12, C.F. MRNFNC58R15A374S - P.Iva 01241190238, per aver offerto l'importo di € 69.753,20, corrispondente alla percentuale di ribasso del 8,70% (otto/70 per cento) sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, oltre ad € 1.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 71.353,20, oltre all'I.V.A. al 22% pari a € 15.697,70, e quindi per un importo contrattuale di € 87.050,90;
- i lavori sono iniziati in data 9 maggio 2022, come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dalla Direzione Lavori dell'ufficio tecnico comunale, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito entro il 31.12.2023;
- la ditta "MORANDO FRANCESCO" ha sottoscritto il Contratto-Scrittura privata (S.P.) n.17 in data 23 giugno 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 610/3° del 03.08.2022 è stato disposto di approvare l'aggiornamento del quadro economico relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica- anno 2022", redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 03.08.2022, dell'importo complessivo di € 400.000,00;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- in seguito ai sopralluoghi eseguiti dalla direzione lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale è stata riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS24-Verde e arredo urbano", integrativi e non compresi dell'appalto iniziale e che non alterano la natura generale del contratto, riguardante l'abbattimento di alcuni alberi siti lungo le strade interessate dall'appalto in oggetto a tutela della sicurezza stradale, e con lo stesso fine, la ceduzione di essenze arbustive poste a margine di importante crocevia;
- ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;*
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro...";*

- si rendono necessarie, pertanto, lavorazioni aggiuntive, della stessa categoria di quelle poste a gara, "OS24- Verde e arredo urbano", non previste nell'appalto originario e che non alterano la natura generale del contratto;

Dato atto che:

- la ditta appaltatrice "MORANDO FRANCESCO" si è resa disponibile all'esecuzione di tali lavori integrativi alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi unitari già formulati per l'appalto originario, e concordando n.9 nuovi prezzi "NP", mediante la sottoscrizione dell' "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" in data 21.09.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- detti lavori integrativi sono quantificati in € 10.000,00 (di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00 e rientrano nel limite del 15% del valore dell'importo contrattuale;
- per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato:91841307D4;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto sopra esposto, disporre la modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - sfalcio cigli stradali – biennio 2022/2023", ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta "MORANDO FRANCESCO" con sede ad Arcole (VR) in via Abazzea n. 12, C.F. MRNFNC58R15A374S - P.Iva 01241190238, per l'importo di € 10.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del contratto d'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e segnaletica - sfalcio cigli stradali – Biennio 2022/2023" per l'esecuzione di lavori integrativi, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al contraente originario, ditta "MORANDO FRANCESCO" con sede ad Arcole (VR) in via Abazzea n. 12, C.F. MRNFNC58R15A374S - P.Iva 01241190238, per l'importo di € 10.000,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00;

4. di dare atto che, ai fini dell'esecuzione dei suddetti lavori integrativi, in data 21.09.2022 la ditta appaltatrice "MORANDO FRANCESCO" ha sottoscritto l' "Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che per detti interventi il C.I.G. acquisito rimane invariato: 91841307D4;

6. di impegnare la maggiore spesa di € 10.000,00 (di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza), oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00, al capitolo 2180.00.04 "Intervento straordinario di ripristino delle sovrastrutture di strade comunali e della S.R. 10", del P.E.G. 2022-2024 annualità 2022, dando atto che l'obbligazione è non ripetitiva e scade nel 2022;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che la stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

